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КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте 

работы 

1 Жилинкова Анна Петровна Директор ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Куратор проекта (заказчик) 

2 Манукова Татьяна Юрьевна Руководитель структурного подразделения 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» 

Руководитель проекта 

3 Попцова Марина Михайловна Заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

Администратор проекта 

4 Черемисина Наталья 

Николаевна 

Секретарь руководителя ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

Оператор мониторинга 

проекта 

5 Морозова Лариса Алексеевна Заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

6 Манукова Наталья Юрьевна Заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

7 Таратынова Наталья 

Александровна 

Заведующий учебной частью ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

8 Сухоруков Анатолий Петрович Инженер-электроник (программист) Член рабочей группы 
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КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
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Согласовано                                                                                                                                                                              Утверждаю  

Директор ОГАПОУ «Старооскольский                                                                                                                                    Директор ОГАПОУ Губкинский              

агротехнологический техникум»                                                                                                                                            горно-политехнический колледж» 

__________ Ю.Н. Паршуков                                                                                                                                                    _____________А.П. Жилинкова 

Общие данные: 

Заказчик: А.П. Жилинкова, директор ОГАПОУ «Губкинский горно- политехнический колледж» 

Процесс: сокращение времени обмена информацией с использованием СЭД «Мотив»  

Границы процесса: от «приема документа» до «исполнения документа» 

Руководитель проекта: Т.Ю. Манукова, руководитель структурного подразделения ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

Команда проекта: Л.А. Морозова, заместитель директора, Попцова М.М., заместитель 

директора, Н.Ю. Манукова, заместитель директора, Н.А. Таратынова, заведующий учебной 

частью, Н.Н. Черемисина, секретарь руководителя, А.П. Сухоруков, инженер-электроник 

(программист) 

 

Обоснование:  

1. «Ключевой» процесс: оперативности обмена информацией  

2. Расход времени и материалов на копирование документов руководителям структурных 

подразделений. 

3. Передача секретарем руководителя документов ответственным руководителям. 

4. Проблема передачи информации исполнителям из числа работников колледжа. 

5. Проблема согласования документов исполнителями. 

6. Передача информации исполнителями из числа работников колледжа руководителям 

структурных подразделений. 

7. Передача информации ответственными руководителями директору колледжа. 

8. Передача документов на исполнение. 

9. Контроль исполнения документов. 

10. Проблема поиска архивных документов. 

 

Цели:  

1. Сокращение времени обмена информацией между участниками процесса до 45% 

Время протекания процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффекты: 

• Систематизация процесса обмена информацией, исполнения 

документов и размещения в СЭД «Мотив» 

• Сокращение потерь времени на согласование документации, 

перемещение сотрудников между учебными корпусам  

Сроки реализации мероприятий проекта:   

1. Старт проекта. Защита карточки проекта – 30.08.2019 г. 

2. Анализ текущей ситуации – 30.08.2019 г. - 06.09.2019 г. 

2.1. Разработка текущей карты процесса -  07.09.2019 г. - 16.09.2019 г. 

2.2. Поиск и выявление проблем -  07.09.2019 г. - 16.09.2019 г. 

2.3. Разработка целевой карты процесса  17.09.2019 г. - 19.09.2019 г. 

2.4. Разработка «дорожной карты» реализации проекта - 23.09.2019 г.-30.09.2019 г. 

2.5. Защита «дорожной карты» перед заказчиком - 01.10.2019 г. 

3. Внедрение улучшений - 02.10.2019 г. - 20.12.2019 г. 

3.1. Промежуточный контроль выполнения мероприятий проекта – 02.10.2019 г.- 20.12.2019 

г. 

4. Оценка результатов проекта – 23.12.2019 г. - 27.12.2019 г. 

4.1. Анализ текущей ситуации после внедрения улучшений - 27.12.2019 г.- 14.01.2020 г. 

5. Закрытие проекта – 15.01.2020 г. 

 

Наименование цели, 

дни/мин 

Текущий показатель Целевой показатель 

Сокращение времени 

протекания процесса, мин. 

  

233 мин –2733 мин 

  

99мин – 1216 мин 

Оптимизация количества 

касаний 

16 12 



1. Потребность в оптимизации документооборота по всем 

учебным корпусам колледжа 

2. Значимость оперативного ознакомления с входящей 

корреспонденцией и подготовке ответов, в связи с 

удаленностью учебных площадок 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА: 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
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КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОМАНДА ПРОЕКТА 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

ВПП (Время протекания процесса) 233 мин. – 2733 мин.                                           

Перечень потерь/проблем 

 1 Потеря времени на копирование документа по количеству исполнителей 

 2 Расход бумаги и тонер картриджа 

 3 Потеря времени на телефонные переговоры 

 4 Потеря времени на перемещение между кабинетами ответственных исполнителей 

 5 Потеря времени при проведении внепланового совещания, для доведения сведений до всех исполнителей задач 

 6 Потеря времени при передаче выполненной работы 

 7 Потеря времени на передачу документа на доработку 

 8 Потеря времени при передаче выполненной работы 

Шаги 

Ответственное лицо 

Описание процесса 

Продолжительность 

Потери/проблемы 
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ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 
 

 

 

 

Федеральный 

Региональный 

Уровень ОУ 

         1. Потеря времени на копирование документа по 
количеству исполнителей 2. Расход бумаги и тонер 
картриджа 3. Потеря времени на телефонные 
переговоры 4. Потеря времени на перемещение между 
кабинетами ответственных исполнителей 5. Потеря 
времени при проведении внепланового совещания, для 
доведения сведений до всех исполнителей задач                
6. Потеря времени при передаче выполненной работы   
7. Потеря времени на передачу документа на доработку 
8. Потеря времени при передаче выполненной работы 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

 КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

 

ВПП (Время протекания процесса) 99 мин. – 1216 мин.  

Шаг 4 

15-20 мин. 

Шаг 5 

30-480 мин. 

Шаг 7 

30-480 мин. 

Шаг 9 

30-480 мин. 

Шаг 11 

30-60 мин. 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

Цель проекта: 

 Цель проекта: 

Сокращение времени обмена информацией между участниками процесса до 45% 

Способ 

достижения 

цели: 

 Систематизация процесса обмена информацией, поиска архивных документов, исполнения документов в 

СЭД «Мотив» 

Результат 

проекта: 

Результат: Базовое значение Результат 

Сокращение времени протекания процесса 233 мин -2733 мин 99 мин-1216мин 

Уменьшение количества касаний 16 12 

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату 

1. Уменьшение количества перемещений по учебном корпусам колледжа в связи с доставкой деловых бумаг 

2. Оперативность согласования документов 

3. Оперативность предоставления информации 

4. Исключение лишних этапов процесса  

5. Определение времени протекания процесса  

6. Оценка качества работы 

Пользователи 

результатом: 

сотрудники ПОО 
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 
Длитель-

ность, 

дней 

Начало Окончание 

2019 год 

10 11 12 

1. 
Создание профилей в СЭД «Мотив» 

для всех сотрудников АУП 
1 01.10.2019 01.10.2019 

2. 

Установка программного 

обеспеченья  работникам колледжа, 

раздача паролей 

7 02.10.2019 08.10.2019 

3. 

Проведение консультаций для 

сотрудников, работающих в 

системе впервые 

3 07.10.2019 14.10.2019 

4. 
Разработка памятки «Создание 

задачи в СЭД «Мотив»» 
6 02.10.2019 12.10.2019 

5. 

 

Определение времени протекания 

процесса  
79 02.10.2019 20.12.2019 

6. Оценка эффективности проекта 5 23.12.2019 27.12.2019 

Итого 101 01.10.2019 27.12.2019 

* завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 11 
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«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (начало) 

1. Потеря времени на копирование документа 

по количеству исполнителей  

2. Расход бумаги и тонер картриджа  

3. Потеря времени на телефонные переговоры  

4. Потеря времени на перемещение между 

кабинетами ответственных исполнителей  

5. Потеря времени при проведении 

внепланового совещания, для доведения 

сведений до всех исполнителей задач  

1. Создание профилей в СЭД «Мотив» 

для всех сотрудников АУП 

2. Установка программного 

обеспеченья  работникам колледжа, 

раздача паролей 
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«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение) 

3. Потеря времени на телефонные 

переговоры  

4. Потеря времени на перемещение между 

кабинетами ответственных исполнителей  

5. Потеря времени при проведении 

внепланового совещания, для доведения 

сведений до всех исполнителей задач                

 6. Потеря времени при передаче 

выполненной работы    

7. Потеря времени на передачу документа 

на доработку  

8. Потеря времени при передаче 

выполненной работы 

1. Проведение консультаций для 

сотрудников, работающих в системе 

впервые 
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«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (окончание) 

3. Потеря времени на 

телефонные переговоры  

4. Потеря времени на 

перемещение между 

кабинетами ответственных 

исполнителей  

5. Потеря времени при 

проведении внепланового 

совещания, для доведения 

сведений до всех 

исполнителей задач                

 6. Потеря времени при 

передаче выполненной 

работы    

7. Потеря времени на 

передачу документа на 

доработку  

8. Потеря времени при 

передаче выполненной 

работы 

1. Разработка памятки «Создание 

задачи в СЭД «Мотив»» 
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ЧЕК-ЛИСТ ПО ПРОЕКТУ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ПРОЕКТУ 

(начало) 

Дата анализа Время, затрачиваемое на обмен 

информацией между 

участниками процесса 

Расхождения 

(+;-) 

Причины 

расхождения 

(+) 

План Факт 

02.10.2019 1216 1169 -47   

04.10.2019 1216 689 -527   

08.10.2019 1216 161 -1055   

10.10.2019 1216 1108 -108   

15.10.2019 1216 836 -380   

18.10.2019 1216 584 -632   
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ПРОЕКТУ 

(окончание) 



Руководитель проекта: 

Манукова Татьяна Юрьевна 

тел.:8(47241) 2-03-55 

e-mail: tamanukova@yandex.ru 

Администратор проекта: 
Попцова Марина Михайловна 

тел.: 89045392529 

e-mail: popcovam79@mail.ru 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
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