

УТВЕРЖДАЮ
(куратор)

Начальник управления образования
(должность)



Башкатова О.В./
(ФИО)

20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

(председатель комиссии при Главе администрации
Губкинского городского округа
по рассмотрению проектов и вопросам материального
стимулирования участников проектной деятельности)

Глава администрации Губкинского городского округа



Кретов А.А./
(ФИО)

«23» июни 20 15 г.

План управления проектом «Формирование профессиональной ориентации учащихся МБОУ «СОШ №15»

«Путь в профессию»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079292

ПОДГОТОВИЛ
(руководитель проекта)

Директор МБОУ «СОШ №15»
(должность)

Павлова О.И./
(подпись) (ФИО)

М.П.
«23» июни 20 15 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Перечень контрольных событий проекта 4. Риски проекта 5. Рабочая группа проекта 6. Матрица ответственности 7. Планирование коммуникаций 8. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Документ, подтверждающий выполнение работы	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
1.	Первый этап - организационный	83	08.06.2015	30.09.2015	Информационная справка	Павлова О.И
1.1	Организация и проведение совещания с педагогическими работниками по разработке концепции и плана проекта	17	08.06.2015	30.06.2015	Выписка из протокола, явочный лист	Павлова О.И.
1.2	Создание страницы «Муниципальный проект «Путь в профессию» на школьном сайте	11	01.09.2015	15.09.2015	Скриншот страницы школьного сайта	Автушкова Н.Ю.
1.3	Заключение договоров с ОАО «Лебединский ГОК», ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова, ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», МБУДО «СД(Ю)ТТ», ОКУ «Губкинский городской центр занятости населения»	22	01.09.2015	30.09.2015	Договоры	Павлова О.И.
1.4	Проведение анкетирования учащихся 8-11-х классов с целью изучения их интересов и потребностей	12	10.09.2015	25.09.2015	Информационная справка	Кабанцова М.А.
1.5	Изучение потребностей родителей учащихся 8-11 классов в организации профессиональной ориентации учащихся школы	11	16.09.2015	30.09.2015	Информационная справка	Кабанцова М.А.
2.	Второй этап - практический	453	01.09.2015	25.05.2017	Информационная справка	Павлова О.И
2.1	Введение в образовательную деятельность школы и предоставление платных образовательных услуг технической направленности «Оформление чертежей»	175 173	01.09.2015 01.09.2016	30.04.2016 30.04.2017	Приказ о зачислении, информационная справка	Парфенова А.Е.
2.2	Введение в образовательную деятельность школы и проведение занятий внеурочной деятельности технической направленности	192 191	01.09.2015 01.09.2016	25.05.2016 25.05.2017	Выписка из учебного плана, информационная справка	Павлова О.И. Драчилин А.Н.
2.3	Оформление кабинета профориентации	81	01.09.2015	22.12.2015	Фотоотчёт	Жданова Е.П.
2.4	Участие в территориальном конкурсе «Наша смена», организованный ООО УК «Металлоинвест»	45 43	01.09.2015 01.09.2016	31.10.2015 31.10.2016	Приказ об участии	Жданова Е.П.
2.5	Организация работы секции технического направления «Эврика» научного общества учащихся «Юные исследователи» в 7-8 классах	192 191	01.09.2015 01.09.2016	25.05.2016 25.05.2017	Приказ о зачислении, информационная справка	Парфенова А.Е.
2.6	Проведение экскурсий для учащихся 9-11 классов на ОАО «ЛГФСК»	65 62 65 62	01.09.2015 01.03.2016 01.09.2016 01.03.2017	30.11.2015 25.05.2016 30.11.2016 25.05.2017	Приказ о направлении на экскурсию, фото-материалы	Замула А.Н. Жданова Е.П.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Документ, подтверждающий выполнение работы	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
2.7	Наполнение содержанием страницы «Муниципальный проект «Путь в профессию» школьного сайта	64 58 65 66 65 57 66	01.10.2015 12.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017	29.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 29.12.2016 31.03.2017 30.06.2017	Скриншоты страницы школьного сайта	Автушкова Н.Ю.
2.9	Организация постоянно действующей выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям	43	01.10.2015	30.11.2015	Фотоотчёт	Овчинникова Т.А.
2.10	Проведение тематического классного часа в 8-11 классах «Есть такая профессия» с привлечением родителей – работников ОАО «ЛГОК»	23 23	01.10.2015 01.03.2016	31.10.2015 31.03.2016	Информационная справка, фотоотчёт	Беляева Е.Ф.
2.11	Проведение начальной диагностики уровня профессионального самоопределения учащихся, в том числе:	62	01.10.2015	25.12.2015	Информационные справки по итогам диагностики в 9, 10, 11 классах	Кабанцова М.А.
2.11.1	9 класс – «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО, Е.А.Климов), «Карта интересов» (А.Е.Голомшток), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши);	23	01.10.2015	31.10.2015	Информационная справка по итогам диагностики	
2.11.2	10 класс - «Карта интересов» (А.Е.Голомшток), «КОС» (Оценка коммуникативных и организаторских склонностей, Б.А.Федоришин), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши);	19	01.12.2015	25.12.2015	Информационная справка по итогам диагностики	
2.11.3	11 класс – «Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда», «Изучение мотивации обучения в ВУЗе» (Т.И.Ильина), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши)	22	01.11.2015	30.11.2015	Информационная справка по итогам диагностики	
2.12	Организация и проведение консультации для родителей учащихся 8-9, 10-11 классов «Как помочь ребёнку в выборе профессии?»	14 17	18.01.2016 28.01.2017	04.02.2016 13.02.2017	Информационная справка	Кабанцова М.А.
2.13	Промежуточный анализ реализации проекта	24	15.08.2016	15.09.2016	Информационная справка	Павлова О.И.
2.14	Организация и проведение совместного с ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнических колледж» мероприятия «В гостях у друга» для учащихся 9-х классов	22 21 22 22 20 22	01.11.2015 01.02.2016 01.04.2016 01.11.2016 01.02.2017 01.04.2017	30.11.2015 29.02.2016 29.04.2016 30.11.2016 28.02.2017 28.04.2017	Информационная справка, фотоотчёт	Шевцова М.В. Жданова Е.П.

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Документ, подтверждающий выполнение работы	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
2.15	Методическое сопровождение педагогов, преподающих предметы технической направленности, через организацию обучающихся курсов на базе ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова	41	01.11.2015	25.12.2015	Приказ об организации курсов	Евтушенко Н.Д.
2.16	Организация и проведение муниципального семинара для педагогов школ города «Организация профориентационной работы в школе через сетевое взаимодействие с учреждениями образования и предприятиями территории»	22	01.11.2016	30.11.2016	Программа проведения семинара	Жданова Е.П.
2.17	Проведение лектория «Моя будущая профессия» студентами ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» для учащихся 9, 10, 11 классов	22 24	20.11.2015 21.11.2016	20.12.2015 21.12.2016	Информационная справка, фотоотчёт	Шевцова М.В.
2.18	Проведение лектория «Моя будущая профессия» студентами ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова	16 16	01.02.2015 01.02.2016	20.02.2015 19.02.2016	Информационная справка, фотоотчёт	Евтушенко Н.Д.
2.19	Организация и проведение профориентационных встреч для учащихся 9-11 классов совместно с ОКУ «Губкинский городской центр занятости населения»	19 22 18 23	01.12.2015 01.03.2016 01.12.2016 01.03.2017	25.12.2015 31.03.2016 26.12.2016 31.03.2017	Информационная справка	Алтухова Ю.Н. Кабанцова М.А.
2.20	Проведение конкурса сочинений среди учащихся 5-7 классов на тему «Кем я хочу стать?», 8-9 классов - «Какие профессии мне интересны?»	44	01.02.2016	31.03.2016	Приказ об итогах, фотоотчёт	Труфанова Л.В.
2.21	Проведение итоговой диагностики уровня профессионального самоопределения учащихся:	282	01.04.2016	28.04.2017	Информационные справки по итогам диагностики в 9, 10, 11 классах	Кабанцова М.А.
2.21.1	11 класс – «Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда», «Изучение мотивации обучения в ВУЗе» (Т.И.Ильина), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Иоваши)	22	01.04.2016	29.04.2016	Информационная справка по итогам диагностики	
2.21.2	10 класс – «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО, Е.А.Климов), «Карта интересов» (А.Е.Голомшток), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Иоваши);	23	01.03.2017	31.03.2017	Информационная справка по итогам диагностики	
2.21.3	11 класс - «Карта интересов» (А.Е.Голомшток), «КОС» (Оценка коммуникативных и организаторских склонностей, Б.А.Федоришин), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Иоваши);	22	01.04.2017	28.04.2017	Информационная справка по итогам диагностики	

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ	Документ, подтверждающий выполнение работы	Состав участников (ФИО ответственных исполнителей)
2.22	Организация и проведение муниципального семинара об итогах реализации проекта	22	01.04.2017	28.04.2017	Программа семинара	Павлова О.И.
3.	Освещение в СМИ хода реализации проекта	84	01.09.2015	25.12.2015	Материалы СМИ (не менее 4 публикаций, 2 видеорепортажей)	Павлова О.И.
		120	15.01.2016	30.06.2016		
		83	01.09.2016	26.12.2016		
		121	15.01.2017	30.06.2017		
4.	Итоговый анализ реализации проекта	35	15.05.2017	30.06.2017	Итоговый анализ	Павлова О.И.
	ИТОГО:	540	08.06.2015	30.06.2017		

2. Бюджет проекта

Код задачи	Название задачи	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования	
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства хоз. субъекта	Прочие
1.	Первый этап - организационный	-	-	-	-	-	-
1.1	Организация и проведение совещания с педагогическими работниками по разработке концепции и плана проекта	-	-	-	-	-	-
1.2	Создание страницы «Муниципальный проект «Путь в профессию» на школьном сайте	-	-	-	-	-	-
1.3	Заключение договоров с ОАО «Лебединский ГОК», ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова, ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнических колледж», МБУДО «СД(Ю)ТТ», ОКУ «Губкинский городской центр занятости населения»	-	-	-	-	-	-
1.4	Проведение анкетирования учащихся 8-11-х классов с целью изучения их интересов и потребностей	-	-	-	-	-	-
1.5	Изучение потребностей родителей учащихся 8-11 классов в организации профессиональной ориентации учащихся школы	-	-	-	-	-	-
2.	Второй этап - практический	-	-	-	-	-	-
2.1	Введение в образовательную деятельность школы и предоставление платных образовательных услуг технической направленности «Оформление чертежей»	-	-	-	-	-	-
2.2	Введение в образовательную деятельность школы и проведение занятий внеурочной деятельности технической направленности	-	-	-	-	-	-
2.3	Оформление кабинета профориентации	-	-	-	-	-	-
2.4	Участие в территориальном конкурсе «Наша смена», организованный ООО УК «Металлоинвест»	-	-	-	-	-	-
2.5	Организация работы секции технической направленности «Эврика» научного общества учащихся «Юные исследователи» в 7-8 классах	-	-	-	-	-	-
2.6	Проведение экскурсий для учащихся 9-11 классов на ОАО «ЛГ ОК»	-	-	-	-	-	-
2.7	Наполнение содержанием страницы «Муниципальный проект «Путь в профессию» школьного сайта	-	-	-	-	-	-

2.9	Организация постоянно действующей выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Проведение тематического классного часа в 8-11 классах «Есть такая профессия» с привлечением родителей – работников ОАО «ЛГОК»	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Проведение начальной диагностики уровня профессионального самоопределения учащихся, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
2.11.1	9 класс – «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО, Е.А.Климов), «Карта интересов» (А.Е.Голомшток), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши);	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2	10 класс - «Карта интересов» (А.Е.Голомшток), «КОС» (Оценка коммуникативных и организаторских склонностей, Б.А.Федоришин), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши);	-	-	-	-	-	-	-
2.11.3	11 класс – «Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда», «Изучение мотивации обучения в ВУЗе» (Т.И.Ильина), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши)	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Организация и проведение консультации для родителей учащихся 8-9, 10-11 классов «Как помочь ребёнку в выборе профессии?»	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Промежуточный анализ реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Организация и проведение совместного с ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнических колледж» мероприятия «В гостях у друга» для учащихся 9-х классов	-	-	-	-	-	-	-
2.15	Методическое сопровождение педагогов, преподающих предметы технической направленности, через организацию обучающих курсов на базе ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова	-	-	-	-	-	-	-
2.16	Организация и проведение муниципального семинара для педагогов школ города «Организация профориентационной работы в школе через сетевое взаимодействие с учреждениями образования и предприятиями территории»	-	-	-	-	-	-	-
2.17	Проведение лектория «Моя будущая профессия» студентами ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнических колледж» для учащихся 9,	-	-	-	-	-	-	-

	10, 11 классов							
2.18	Проведение лектория «Моя будущая профессия» студентами ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова	-	-	-	-	-	-	-
2.19	Организация и проведение профориентационных встреч для учащихся 9-11 классов совместно с ОКУ «Губкинский городской центр занятости населения»	-	-	-	-	-	-	-
2.20	Проведение конкурса сочинений среди учащихся 5-7 классов на тему «Кем я хочу стать?», 8-9 классов - «Какие профессии мне интересны?»	-	-	-	-	-	-	-
2.21	Проведение итоговой диагностики уровня профессионального самоопределения учащихся:	-	-	-	-	-	-	-
2.21.1	11 класс – «Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда», «Изучение мотивации обучения в ВУЗе» (Т.И.Ильина), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши)	-	-	-	-	-	-	-
2.21.2	10 класс – «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО, Е.А.Климов), «Карта интересов» (А.Е.Голомшток), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши);	-	-	-	-	-	-	-
2.21.3	11 класс - «Карта интересов» (А.Е.Голомшток), «КОС» (Оценка коммуникативных и организаторских склонностей, Б.А.Федоришин), «Тест профессиональных предпочтений» (Л.А.Йоваши);	-	-	-	-	-	-	-
2.22	Организация и проведение муниципального семинара об итогах реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
3.	Освещение в СМИ хода реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
4.	Итоговый анализ реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	-	-	-	-	-	-	-

3. Участие бюджетов в реализации проекта

Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	-	-	-	-
Инфраструктура:				
Дороги	Указать плановую протяженность	-	-	-
Электроэнергия	Указать требуемую мощность	-	-	-
Газоснабжение	Указать требуемый объем	-	-	-
Водоснабжение	Указать требуемый объем	-	-	-
Субсидии		-	-	-
Обеспечение		-	-	-
Гарантии		-	-	-
Залоги		-	-	-
Прочие формы участия		-	-	-
ИТОГО:		-	-	-
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Недостаточная заинтересованность учащихся участием в мероприятиях проекта	Не достижение цели проекта	Проведение организационно-методической работы о необходимости участия в проекте	Жданова Е.П.	Проведение дополнительных индивидуальных бесед с учащимися и их родителями
2	Отказ родителей от участия детей в реализации проекта	Не достижение цели проекта	Проведение индивидуальных консультаций с родителями	Кабанцова М.А.	Проведение дополнительных индивидуальных бесед с родителями учащихся
3	Отсутствие положительной динамики в выборе выпускниками профессий технической направленности	Не достижение цели проекта	Организация индивидуальных консультаций для учащихся и родителей по вопросам приоритетных направлений развития экономики государства	Жданова Е.П. Кабанцова М.А.	Анализ ситуации с целью коррекции мероприятий и внесения изменений в план проекта
4	Несвоевременное проведение экскурсий	Срыв сроков мероприятий проекта	Четкое планирование и организация экскурсий	Жданова Е.П.	Корректировка проектной документации

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1.	Башкатова Ольга Викторовна, начальник управления образования, администрация Губкинского городского округа	Проектный специалист 2 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 09 июня 2015 года №225-ра
2.	Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования, администрация Губкинского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Администратор, оператор мониторинга проекта	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 09 июня 2015 года №225
3.	Павлова Ольга Ивановна, директор, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»	-	Руководитель проекта	Распоряжение администрации Губкинского городского округа от 09 июня 2015 года №225
4.	Жданова Елена Петровна, заместитель директора, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»	-	Составление учебного плана внеурочной деятельности; оформление кабинета профориентации; организация участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях («В гостях у друга», ярмарка вакансий) профориентационной направленности; организация экскурсионной работы; организация участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений города	Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» № 274 от 02.07.2015 г.
5.	Парфенова Алена Егоровна, заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»	-	Введение платных образовательных услуг технической направленности; организация работы секции «Эврика» научного общества учащихся «Юные исследователи» в 7-8 классах	Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» № 274 от 02.07.2015 г.
6.	Замула Андрей Николаевич, начальник управления по корпоративным коммуникациям ОАО «Лебединский	-	Организация и проведение экскурсий для учащихся 9-11 классов на ОАО «ЛГОК»,	Письмо о согласовании

	ГОК»			
7.	Евтушенко Николай Дмитриевич, старший преподаватель ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова	-	Методическое сопровождение педагогов, преподающих предметы технической направленности, через организацию обучающих курсов на базе ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова, проведение лектория «Моя будущая профессия» студентами ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова для учащихся 9, 10, 11 классов	Приказ ГФ БГТУ им. В.Г.Шухова №62 от 03.07.2015 г.
8.	Шевцова Маргарита Васильевна, заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнических колледж»	-	Проведение лектория «Моя будущая профессия» студентами ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнических колледж» для учащихся 9, 10, 11 классов	Приказ ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнических колледж» №257 от 08.07.2015 г.
9.	Драчилин Александр Николаевич, директор МБУДО «Станция детского (юношеского) технического творчества»	-	Введение занятий внеурочной деятельности технической направленности	Приказ управления образования №1534 от 07.07.2015 г.
10.	Алтухова Юлия Николаевна, ОКУ «Губкинский городской центр занятости», ведущий инспектор	-	Проведение профориентационных встреч для учащихся 9-11 классов	Приказ ОКУ «Губкинский городской центр занятости» №09.07.2015 г. №37
11.	Кабанцова Марина Александровна, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»	-	Анкетирование учащихся, родителей; проведение диагностики уровня профессионального самоопределения учащихся, консультации для родителей; организация и проведение профориентационных встреч для учащихся 9-11 классов совместно с ОКУ «Губкинский городской центр занятости населения»	Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» № 274 от 02.07.2015 г.
12.	Автушкова Нина Юльевна, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»	-	Создание страницы «Муниципальный проект «Путь в профессию» на школьном сайте и наполнение её содержимым	Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» № 274 от 02.07.2015 г.
13.	Беляева Екатерина Филипповна, учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»	-	Проведение тематического классного часа в 8-11 классах «Есть такая профессия» с привлечением родителей – работников ОАО «ЛГОК»	Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» № 274 от 02.07.2015 г.
14.	Овчинникова Тамара Алексеевна, заведующая библиотекой МБОУ «Средняя об-	-	Организация постоянно действующей выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям	Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»

	щеобразовательная школа №15»			№ 274 от 02.07.2015 г.
15.	Труфанова Любовь Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»	-	Проведение конкурса сочинений среди учащихся 5-7 классов на тему «Кем я хочу стать?», 8-9 классов - «Какие профессии мне интересны?»	Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» № 274 от 02.07.2015 г.

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Куратору	Еженедельно (понедельник)	Лично
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u></p> <p><u>Роль в проекте (инвестор):</u></p> <p>Название организации: « _____ »</p> <p>Телефон:</p> <p>Адрес:</p> <p>E-mail:</p>	<p>Фамилия имя отчество</p> <p>должность руководителя организации.</p> <p>Телефон:</p> <p>E-mail:</p>
<p><u>Для физических лиц:</u></p> <p><u>Роль в проекте (инвестор):</u></p> <p>Фамилия имя отчество</p> <p>Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон:</p> <p>E-mail:</p>